



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 405

DATA 29/11/2011

DETERMINAZIONE **N° 167** **DEL 29/11/2011**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: Rifacimento muro di sostegno in Piazza Santa Maria - Approvazione perizia di variante suppletiva - CIG: 2488189683 - CUP: D74E10000180005

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
FALCO Vilma

29/11/2011

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA *</p> <p>Lì, _____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 02-dic-2011</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna</p>
--	---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. ___1012_____

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 02-dic-2011

02-dic-2011

OGGETTO: Rifacimento muro di sostegno in Piazza Santa Maria - Approvazione perizia di variante suppletiva - CIG: 2488189683 - CUP: D74E10000180005

L'anno DUEMILAUNDICI nel mese di NOVEMBRE il giorno VENTINOVE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 30/03/2011 avente come oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2012/2013 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 19/05/2011 avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2011 (parte contabile)", dichiarata immediatamente eseguibile, e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 19/05/2011 avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2011 (parte contabile)", dichiarata immediatamente eseguibile, e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 39 del 24.03.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento avente importo complessivo di €uro 125.000,00 di cui:

- Opere soggette a ribasso d'asta: €uro 82.631,12
- Oneri specifici per la sicurezza: €uro 3.600,00
- Oneri diretti per la sicurezza: €uro 2.118,75
- TOTALE: €uro 88.349,87

RICHIAMATA la propria determinazione n. 70 del 19.05.2011 (registro generale n. 165 del 19.05.2011) con la quale è stato approvato il verbale di gara dei lavori in argomento ed affidato incarico alla ditta "GODINO Scavi Srl" di Bricherasio avendo offerto un ribasso del 22,15% sull'importo a base di gara;

RICHIAMATO il contratto d'appalto repertorio n. 3646 del 15.07.2011 registrato a Pinerolo il 26.07.2011 al numero 181;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 141 del 11.10.2011 con la quale è stato approvato il I SAL e liquidate le spettanze alla ditta esecutrice dei lavori;

VISTA la nota del D.L. Dott. Ing Valter RIPAMONTI con studio in Pinerolo, pervenuta in data 24.11.2011 – prot. n. 14553, con la quale è stata trasmessa la documentazione inerente la perizia di variante suppletiva costituita da:

- relazione tecnico-illustrativa;
- computo metrico estimativo;
- stima comparativa dei lavori;
- schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

avente il seguente quadro economico comparativo:

	in progetto	in variante
	€uro	€uro
- importo a base d'asta:	84.749,87	88.792,25
- Oneri diretti per la sicurezza	-2.118,75	-2.224,30

- Totale opere in appalto	82.631,12	86.747,95
- Ribasso d'asta 22,15%		- 19.214,67
- Importo al netto del ribasso		67.533,28
- Oneri diretti per la sicurezza	2.118,75	2.224,30
- Oneri specifici per la sicurezza	3.600,00	3.600,00
- TOTALE OPERE	88.349,87	73.357,58
- Somme a disposizione:		
- IVA opere in appalto	17.669,97	15.405,09
- Spese tecniche	13.056,00	13.860,00
- Iva su spese tecniche	2.611,20	2.910,60
- Rimozione pali enel	2.862,53	2.862,53
- Somme provenienti dal ribasso		16.141,34
- TOTALE	125.000,00	125.000,00

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia di variante suppletiva che rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalto;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) DI APPROVARE la perizia di variante suppletiva redatta dal D.L. Dott. Ing Valter Ripamonti di Pinerolo formata da ; relazione tecnico-illustrativa;

- computo metrico estimativo;
- stima comparativa dei lavori;
- schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

avente il seguente quadro economico comparativo:

	in progetto	in variante
	€uro	€uro
- importo a base d'asta:	84.749,87	88.792,25
- Oneri diretti per la sicurezza	-2.118,75	-2.224,30
- Totale opere in appalto	82.631,12	86.747,95
- Ribasso d'asta 22,15%		- 19.214,67
- Importo al netto del ribasso		67.533,28
- Oneri diretti per la sicurezza	2.118,75	2.224,30
- Oneri specifici per la sicurezza	3.600,00	3.600,00
- TOTALE OPERE	88.349,87	73.357,58
- Somme a disposizione:		
- IVA opere in appalto	17.669,97	15.405,09
- Spese tecniche	13.056,00	13.860,00

- Iva su spese tecniche	2.611,20	2.910,60
- Rimozione pali enel	2.862,53	2.862,53
- Somme provenienti dal ribasso		16.141,34
- TOTALE	125.000,00	125.000,00

2) DI DARE ATTO che l'importo delle opere in variante rientra nei limiti di legge previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e non comporta aumento di spesa rispetto al progetto originario.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FALCO Vilma