



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 220

DATA 13/06/2012

DETERMINAZIONE **N° 84** **DEL 07/06/2012**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: SISTEMAZIONE PIAZZA CAPPELLA MORERI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

07/06/2012

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: *</p> <p>Lì, _____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 15-giu-2012</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. ___516_____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 15-giu-2012</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 15-giu-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: SISTEMAZIONE PIAZZA CAPPELLA MORERI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE

L'anno DUEMILADODICI nel mese di GIUGNO il giorno SETTE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs n.267/2000 relativamente all'esercizio provvisorio;

Richiamato l'art. 29, comma 16-quater, del Decreto legge n. 216 del 29/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2011, di proroga fino al 30/06/2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP: ZB7009BAB1 ;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 216 del 16.12.2010 con la quale è stato approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori in argomento aventi importo complessivo di Euro 20.350,00 di cui Euro 16.500,00 per lavori compresi Euro 403,65 per gli oneri della sicurezza;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 162 del 24.11.2012 con la quale è stata approvata la perizia di variante al progetto originario non comportante aumento di spesa;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 96 del 23.06.2011 con la quale i lavori sono stati affidati alla ditta VADA COSTRUZIONI GENERALI Srl di Cavour;

DATO ATTO che in fase d'esecuzione lavori sono stati eseguiti limitati interventi migliorativi rispetto al progetto originale che rientrano nella maggiorazione del 5% prevista per legge per le opere in variante;

RICHIAMATA la perizia di variante redatta dal D.L. Geom Valerio Guglielmo dell'UTC dal quale si evince un aumento di spesa di €uro 631,86 che rientra nei limiti previsti dalla normativa in riferimento alle opere in variante (€uro 635,14);

RITENUTO di approvare la perizia di variante delle opere in argomento;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante relativa alle opere in argomento comportante un aumento di spesa di €uro 631,86 rientrante nei limiti previsti dalla normativa in riferimento alle opere in variante (5% dell'importo d'affidamento pari a €uro 635,14);
- 2) di dare atto che la somma trova adeguata imputazione nel quadro economico dell'opera.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma