



## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATA** la deliberazione G.C. n° 47 del 28/03/2019 avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo per lavori di "Adeguamento sismico della Scuola elementare sita in Via Vittorio Emanuele nel Comune di Bricherasio";

**PREMESSO** che:

- con Determinazione n. 170 del 22/08/2019 è stato aggiudicato l'appalto in favore della Ditta C.L.P. Costruzioni S.r.l. con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 41 – Pomigliano D'Arco (NA), P.IVA 06025851210;
- in data 17/10/2019 è stato sottoscritto contratto di appalto (rep. n. 3960 del 17/10/2019) registrato a Torino in data 24/10/2019 n. 18.260 serie 1T, per i lavori di "Adeguamento sismico della Scuola elementare sita in Via Vittorio Emanuele nel Comune di Bricherasio";
- con Deliberazione di G.C. n. 79 del 13/07/2020 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1;

**CONSIDERATO** che il Direttore Lavori Ing. Valter Ripamonti ha segnalato a questo Ente che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse situazioni impreviste ed imprevedibili che necessitano di immediata risoluzione al fine di consentire un regolare avanzamento dei lavori;

**VISTA** la richiesta di procedere alla redazione di una seconda perizia di variante e suppletiva inviata a questo Ente dal Direttore dei Lavori Ing. Valter Ripamonti di cui al prot. n. 11.584 del 30.11.2020;

**VISTA** l'autorizzazione alla redazione della seconda variante a firma del R.U.P. di cui al prot. n. 11.596 del 30.11.2020;

**CONSIDERATO** che le modifiche citate rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. comma 1 lett. b) e c);

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento a seguito di istruttoria ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta seconda perizia;

**VISTA** la seconda perizia di variante e suppletiva a firma dell'ing. Ripamonti Valter e depositata agli atti di questo Ente in data 09.12.2020 prot. n. 11.918 e composta dai seguenti elaborati:

- Allegato 1 - Relazione tecnico illustrativa
- Allegato 2 - Computo metrico estimativo
- Allegato 3 - Stima comparativa dei lavori
- Allegato 4 - Schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- Allegato 5 - Elenco nuovi prezzi
- Allegato 6 - Progetto architettonico - Piante opere in variante
- Allegato 7 - Aggiornamento computo oneri per la sicurezza (Covid) a firma dell'Arch. Marisa Biolatto

**VISTO** il predetto atto di sottomissione sottoscritto in data 09/12/2020 dal Rappresentante Legale dell'Impresa C.L.P. Costruzioni SRL, dal Direttore dei Lavori e dal RUP, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accettando il concordamento di n. 14 Nuovi Prezzi dal n. NP22 al n. NP35;

**CONSIDERATO** che l'importo netto dei lavori della perizia di variante suppletiva ammonta ad Euro 42.004,63 oltre IVA 22% per un importo complessivo di Euro 51.245,65 e che tale importo trova copertura nel quadro economico dell'opera nelle somme a disposizione alla voce imprevisti ed arrotondamenti approvato con D. GC. n. 78 del 13.07.2020;

**RIBADITA** inoltre l'urgente necessità di consentire un regolare avanzamento dei lavori;

**RITENUTO** necessario approvare la seconda perizia di variante e suppletiva ai lavori previsti nel progetto esecutivo di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28/03/2019;

**DI DARE ATTO** che a seguito della variante in parola l'importo dell'incentivo è pari ad € 1.112,55;

**DATO ATTO** dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, ove prevista in quanto comportante effetti sul bilancio dell'Ente, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati, o in caso di assenza del responsabile) dal Segretario comunale per quanto di propria competenza;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

#### **DELIBERA**

- di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare la seconda perizia di variante e suppletiva ai lavori di "Adeguamento sismico della Scuola Elementare sita in Via Vittorio Emanuele II" secondo la documentazione agli atti (prot. n. 11.918 del 09.12.2020) a firma dell'ing. Ripamonti Valter e comprensiva dei seguenti elaborati:
  - Allegato 1 - Relazione tecnico illustrativa
  - Allegato 2 - Computo metrico estimativo
  - Allegato 3 - Stima comparativa dei lavori
  - Allegato 4 - Schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
  - Allegato 5 - Elenco nuovi prezzi
  - Allegato 6 - Progetto architettonico - Piante opere in variante
  - Allegato 7 - Aggiornamento computo oneri per la sicurezza (Covid) a firma dell'Arch. Marisa Biolatto

Inoltre,  
con separata unanime votazione FAVOREVOLE

#### **DELIBERA**

Considerata l'urgenza del provvedimento di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
F.to: BALLARI Simone

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE