



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 508

DATA 05/12/2012

DETERMINAZIONE **N° 217** **DEL 05/12/2012**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI IN VIA GIRETTI E VIA F. CASTAGNO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA
CUP D79J10000350002
CIG 4086036F8F

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
 F.to:FALCO Vilma

05/12/2012

Si attesta la copertura finanziaria numero

impegno/i

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: *

Lì, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 06-dic-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: ZULLO dott. Raffaele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. ___1104_____

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 06-dic-2012

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 06-dic-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
 ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI IN VIA GIRETTI E VIA F. CASTAGNO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA
CUP D79J10000350002
CIG 4086036F8F**

L'anno DUEMILADODICI nel mese di DICEMBRE il giorno CINQUE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C.. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14/06/2012., dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione bilancio di previsione 2012, atti, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale" e ss.mm.ii;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 28/06/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2012 (parte contabile)" e ss.mm.ii;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP: _

CUP PROGETTO: D79J10000350002

CIG OPERE : 4086036F8F

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 17 del 16.02.2012 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento avente importo complessivo di €uro 100.000,00 di cui €uro 74.272,29 per lavori ed €uro 1.227,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 71 del 10.05.2012 con la quale è stato approvato il verbale di gara dei lavori in argomento ed affidato incarico alla ditta "ARIENTI SRL" con sede in Diano D'Alba (CN) avendo offerto un ribasso del 22,132% sull'importo a base di gara;

RICHIAMATO il contratto d'appalto del 19.07.2012 registrato a Pinerolo il 31.07.2012 al numero 167 serie 1 dell'importo di €uro 59.061,45 di cui €uro 1.227,71 per oneri della sicurezza;

VISTA la nota del D.L. Geom. Battisti Domenico con studio in Bricherasio pervenuta in data 29.11.2012 prot. 14723 , con la quale è stata trasmessa la documentazione inerente la perizia di variante suppletiva costituita da:

- relazione tecnico-illustrativa;
- computo metrico estimativo;
- stima comparativa dei lavori;

avente il seguente quadro economico :

€uro	
- importo a base d'asta:	60.776,50
Oneri per la sicurezza	1.227,10
TOTALE LAVORI	62.003,60
- Somme a disposizione:	
- IVA 21% su opere in appalto	13.020,76
- Incentivo progettazione 2%	392,00
- Spese tecniche per la D.L. e contabilità (compresa IVA 21% E Contributo previdenziale 4%)	5.384,80
- Risparmi derivanti dal ribasso d'asta	15.575,64
IMPORTO TOTALE	100.000,00

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia di variante suppletiva in argomento che rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** gli atti costituenti la perizia di variante suppletiva redatta dal Geom. Battisti Domenico con studio in Bricherasio in Str. Piemonte 19, comportanti un aumento di spesa di Euro 2.942,15 avente il seguente quadro economico:

€uro	
- importo a base d'asta:	60.776,50
Oneri per la sicurezza	1.227,10
TOTALE LAVORI	62.003,60
- Somme a disposizione:	
- IVA 21% su opere in appalto	13.020,76
- Incentivo progettazione 2%	392,00
- Spese tecniche per la D.L. e contabilità (compresa IVA 21% E Contributo previdenziale 4%)	5.384,80
- Risparmi derivanti dal ribasso d'asta	15.575,64
IMPORTO TOTALE	100.000,00

- 2) **DI DARE ATTO** che l'importo di perizia risulta complessivamente inferiore ai limiti di variante del 5% ai sensi dell'art. 132 del D.Lg.vo 163/2006;
- 3) **DI DARE ALTRESI' ATTO** che la somma trova adeguata imputazione nel quadro economico dell'opera.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FALCO Vilma