



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 396

DATA 30/11/2015

**DETERMINAZIONE**                      **N° 205**                      **DEL 30/11/2015**

IMPEGNO DI SPESA                                      SI ( )                                      NO ( )

**OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FRANE IN STR. S. CATERINA E STR. CUCCIA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA CUP D74E12000190001 CIG 4628836C4B**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**  
F.to:FALCO Vilma

30/11/2015

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> F.to: *</p> <p>Li, _____</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 03/12/2015</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>N. REG. 884 _____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 03/12/2015</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 03/12/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZULLO dott. Raffaele

## UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FRANE IN STR. S. CATERINA E STR. CUCCIA  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA**

**CUP D74E12000190001 CIG 4628836C4B**

L'anno DUEMILAQUINDICI nel mese di NOVEMBRE il giorno TRENTA nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 08/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2015 (parte contabile)" e smi;

Sulla tracciabilità dei flussi finanziari si sono richiesti i seguenti CIG all'AVCP: N.  
CIG 4628836C4B CUP D74E12000190001

Richiamate:

-la deliberazione G.C. n. 150 del 11.12.2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento denominati "Sistemazione frane in Str. S. Caterina e Str. Cuccia";

-la propria determinazione n. 19 del 03.02.2015 con la quale è stato approvato il verbale di gara ed affidato incarico alla ditta "ATE di Falco Silvio e C" con sede in Bricherasio in Str. Braide, 8 avendo offerto un ribasso in percentuale del 46,15% per un importo di aggiudicazione di Euro 25.408,93 di cui 7.455,35 per la manodopera ed Euro 948,93 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA in misura di legge;

- il contratto d'appalto rep.n. 3793 del 30.04.2015 registrato a Pinerolo il 11.05.2015;

Dato atto:

- che i lavori sono finanziati con fondi derivanti da Accordo di Programma tra Ministero Ambiente e Regione Piemonte;

Vista la la nota del 20.11.2015 – prot. n. 12487 con la quale il D.L. Dott. Ing. Renato Barra con studio in Pinerolo ha depositato la Perizia di Variante suppletiva ai lavori in argomento, costituita dalla seguente documentazione:

1. relazione di perizia;
2. verbale nuovi prezzi e atto di sottomissione;
3. computo metrico estimativo, stima comparativa e quadro economico riassuntivo;
4. corografia, planimetrie interventi in progetto ed in variante particolari costruttivi;

Visti e raffrontati i quadri economici secondo il sotto elencato prospetto:

	€	€
<b>A.4. Importo totale lavori e opere per la sicurezza (A.1.+A.2.+A.3.)</b>	<b>39 982,08</b>	<b>41 998,05</b>
<b>A.5. Importo al netto del ribasso del 46,15%</b>	<b>25 408,93</b>	<b>26 671,69</b>
<b>Aumento perizia</b>		4,97%
<b><u>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</u></b>		
B.1. Imprevisti	1 057,45	1 057,45
B.2. spese art.1 comma 5 DPCM 20 luglio 2011 (1,5% importo complessivo finanziato)	900,00	900,00
B.3. spese art.1 comma 2 DPCM 8 aprile 2011 (1,0% importo complessivo finanziato)	600,00	600,00
B.4. quota parte incentivo ex. Art.92 c.5 D.lgs.163/2006 come previsto da art.4, comma1 DPCM 19 aprile 2011 (0,20% importo lavori a base d'asta)	79,96	84,00
B.5. Prima trance indennità RUP (40% del 32% del 2% di A.4.)	102,35	107,52
B.6. Saldo indennità RUP (60% del 32% del 2% di A.4.)	153,53	161,27
B.7. Fondo per accordi bonari	500,00	500,00
B.8. Espropri ed occupazioni temporanee	215,76	215,76
B.9. Spese tecniche per rilievi, progetto preliminare e definitivo	1 050,00	1 050,00
B.10. Cassa previdenza 4% su spese tecniche (B.9.)	42,00	42,00
B.11. I.V.A. 22% su spese tecniche e Inarcassa ((B.9.+B.10.)x0,22)	240,24	240,24
B.12. Spese tecniche per progetto esecutivo, D.L., collaudo, coordinamento sicurezza, assistenza e contabilità lavori	4 950,00	4 950,00
B.13. Cassa previdenza 4% su spese tecniche (B.12.)	198,00	198,00
B.14. I.V.A. 22% su spese tecniche e Inarcassa ((B.12.+B.13.)x0,22)	1 132,56	1 132,56
B.15. I.V.A. 22% su lavori	8 796,06	5 867,77
<b>B.16. Totale somme a disposizione (B.1.-B.15.)</b>	<b>20 017,92</b>	<b>17 106,57</b>
<b>B.17. Somme provenienti da ribasso</b>	<b>14 573,15</b>	<b>16 221,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

Rilevato che l'importo in variante rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento sull'ammissibilità della variante ai sensi dell'art. 161 DPR 207/2010;

Ritenuto di procedere all'approvazione della Perizia di Variante Suppletiva ai lavori in argomento;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

#### **DETERMINA**

Di approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori denominati "Sistemazione frane in Str. S. Caterina e Str. Cuccia";

costituita dai seguenti allegati:

1. relazione di perizia;
2. verbale nuovi prezzi e atto di sottomissione;
3. computo metrico estimativo, stima comparativa e quadro economico riassuntivo;
4. corografia, planimetrie interventi in progetto ed in variante particolari costruttivi;

Visti e raffrontati i quadri economici secondo il sotto elencato prospetto:

	€	€
<b>A.4. Importo totale lavori e opere per la sicurezza (A.1.+A.2.+A.3.)</b>	<b>39 982,08</b>	<b>41 998,05</b>
<b>A.5. Importo al netto del ribasso del 46,15%</b>	<b>25 408,93</b>	<b>26 671,69</b>
<b>Aumento perizia</b>		4,97%

#### **B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE**

##### **APPALTANTE PER:**

B.1. Imprevisti	1 057,45	1 057,45
B.2. spese art.1 comma 5 DPCM 20 luglio 2011 (1,5% importo complessivo finanziato)	900,00	900,00
B.3. spese art.1 comma 2 DPCM 8 aprile 2011 (1,0% importo complessivo finanziato)	600,00	600,00
B.4. quota parte incentivo ex. Art.92 c.5 D.lgs.163/2006 come previsto da art.4, comma1 DPCM 19 aprile 2011 (0,20% importo lavori a base d'asta)	79,96	84,00
B.5. Prima trince indennità RUP (40% del 32% del 2% di A.4.)	102,35	107,52
B.6. Saldo indennità RUP (60% del 32% del 2% di A.4.)	153,53	161,27
B.7. Fondo per accordi bonari	500,00	500,00
B.8. Espropri ed occupazioni temporanee	215,76	215,76
B.9. Spese tecniche per rilievi, progetto preliminare e definitivo	1 050,00	1 050,00
B.10. Cassa previdenza 4% su spese tecniche (B.9.)	42,00	42,00
B.11. I.V.A. 22% su spese tecniche e Inarcassa ((B.9.+B.10.)x0,22)	240,24	240,24
B.12. Spese tecniche per progetto esecutivo, D.L., collaudo, coordinamento sicurezza, assistenza e contabilità lavori	4 950,00	4 950,00
B.13. Cassa previdenza 4% su spese tecniche (B.12.)	198,00	198,00
B.14. I.V.A. 22% su spese tecniche e Inarcassa ((B.12.+B.13.)x0,22)	1 132,56	1 132,56

B.15. I.V.A. 22% su lavori	8 796,06	5 867,77
<b>B.16. Totale somme a disposizione (B.1.-B.15.)</b>	<b>20 017,92</b>	<b>17 106,57</b>
<b>B.17. Somme provenienti da ribasso</b>	<b>14 573,15</b>	<b>16 221,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

Di confermare che le opere in variante, trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria. Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e smi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
FALCO Vilma