

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto
A4.1.6 – Nuova destinazione Casa Canada

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Miglioramento accessi Casa Canada

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	PINEROLO	10064	STRADA TALUCCO - BRUN	44°57' 2,3"	7°17' 20,9"

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Esecuzione di opere per la sistemazione di una serie di dissesti posti lungo la strada comunale che dalla località Talucco porta alla borgata Brun, mediante la realizzazione di scavi, opere di consolidamento profondo in c.a. e micropali, opere di sostegno a gravità, opere di sottoscarpa in blocchi da scogliera e in muratura di pietrame e di alcune opere accessorie ai lavori suddetti quali ripristini stradali, rinverdimento del terreno posa di guard rails. Esame Speditivo Puntuale (ESP) delle "fasce bersaglio" dell'area boschiva di proprietà comunale posta in località Talucco, tra la strada comunale Talucco-Brun ed il Colle del Ciardonnet", area interessata dal percorso escursionistico "Sentiero delle Carbonaie", da percorsi mountain-bike, tutti colleganti la località Talucco con il rifugio Melano "Casa Canada", oltre che alcune aree attrezzate lungo tali percorsi. Tale intervento viene effettuato a tutela della pubblica incolumità dei fruitori di tali aree.

Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Superficie oggetto di intervento	Mq
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N
QSN	Capacità di attrazione dei consumi turistici	
Risultato di programma	Spese di ripristino del soprassuolo boscato	

G) CUP (ove già richiesto)

F17H12000620004

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

PROGRAMMA ANNUALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2012

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

NULLA

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

R.D. 523/1904; Art. 142 comma 1 lettera c) D. L.gs. 42/2004; Art. 142 comma 1 lettera g) D. L.gs. 42/2004; DGP 282-332645 del 27/03/2007 (fauna ittica)

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

Parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni espresse dai vari Enti intervenuti.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

STIPULATO ACCORDO BONARIO CON LE PROPRIETA' (PROT. N. 14545 DEL 28/04/2011 - 17433 DEL 20/05/2011 - 38586 DEL 24/11/2011)

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE	CONSIGLIO COMUNALE	SI	
COMMISSIONE DEL PAESAGGIO	COMMISSIONE COMUNALE	SI	
CONFERENZA DEI SERVIZI	RUP	SI	
ACCORDI BONARI PROPRIETA'	RUP	SI	

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			02/12/2009	E
Note DELIBERA G.C. N. 453					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			21/03/2012	E
Note DELIBERA G.C. N. 90					
2	DEFINITIVA			27/06/2012	E
Note DELIBERA G.C. N. 197					
3	ESECUTIVA			03/10/2012	E
Note DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 784					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)			14/01/2013	E
Note ASTA PUBBLICA					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/07/2013	E	31/12/2014	P
Note					
D3	COLLAUDO			30/06/2015	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

365.000,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	9.584,04	0,00	9.584,04	2,63%
anno 2013	257.572,99	0,00	257.572,99	73,19%
anno 2014	97.842,97	0,00	97.842,97	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	365.000,00	0,00	365.000,00	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	36.500,00	MUTUO CDP
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	328.500,00	
Totale		365.000,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	01750860015
Denominazione/ragione sociale	CITTA' DI PINEROLO
Indirizzo	PIAZZA VITTORIO VENETO, N. 1
CAP - Provincia	10064
Telefono/Fax	0121 361111 / 0121 361283
E-mail	protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	EUGENIO BUTTIERO
Data di nascita	13/01/1951
Codice Fiscale	BTTGNE51A13G674T
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	PIAZZA VITTORIO VENETO, N. 1
CAP - Provincia	10064
Telefono/Fax	0121 361111 / 0121 361283
E-mail	protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	MARCO QUARANTA
Data di nascita	02/02/1967
Codice Fiscale	QRNMRC67B02L898U
Struttura di appartenenza nell'Ente	SETTORE LAVORI PUBBLICI
Indirizzo	PIAZZA VITTORIO VENETO, N. 1
CAP - Provincia	10064
Telefono/Fax	0121 361111 / 0121 361283
E-mail	guarantama@comune.pinerolo.to.it