



COMUNE DI BRICHERASIO

Citta' Metropolitana di Torino



**RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
IMMOBILI E SPAZI COMUNALI**

CRONOPROGRAMMA

PROPRIETA'

Comune di Bricherasio

Piazza Santa Maria n° 11
10060 - Bricherasio (To)

TECNICO

Arch. Manfren Luca

Via Volta n° 3 - Luserna San Giovanni
Tel 0121/901011

PROGETTAZIONE ESECUTIVO

ai sensi art. 23 comma 8 dlgs 50/2016 (Codice degli appalti)

Data: marzo 2023

Scala:

ALL. "S"

FASE LAVORATIVA	DAL GIORNO	AL GIORNO	GIORNI		UOMINI	
			Lav.	Tot.	Num.	Tot.
□ SALA POLIVALENTE	04/09/2023	03/01/2024	83	122	4	332
□ MAGAZZINO OPERAI	15/12/2023	18/01/2024	22	35	4	88
□ COLLABENTE	15/01/2024	01/03/2024	35	47	4	140
□ SEDE ASSOCIAZIONI	20/02/2024	22/05/2024	65	93	4	260
□ AREE ESTERNE	04/01/2024	26/01/2024	17	23	4	68
□ IMPIANTO ELETTRICO	29/01/2024	28/03/2024	44	60	4	176
□ IMPIANTO TERMICO	15/02/2024	22/04/2024	48	68	4	192
Totale Uomini-Giorni			314			1.256
CANTIERE						
□ SALA POLIVALENTE	04/09/2023	03/01/2024	83	122	4	332
□ MAGAZZINO OPERAI	15/12/2023	18/01/2024	22	35	4	88
□ COLLABENTE	15/01/2024	01/03/2024	35	47	4	140
□ SEDE ASSOCIAZIONI	20/02/2024	22/05/2024	65	93	4	260
□ AREE ESTERNE	04/01/2024	26/01/2024	17	23	4	68
□ IMPIANTO ELETTRICO	29/01/2024	28/03/2024	44	60	4	176
□ IMPIANTO TERMICO	15/02/2024	22/04/2024	48	68	4	192
Totale Uomini-Giorni			314			1.256