

COMUNE DI BRICHERASIO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCI STRADALI SU S.P. 161 ED INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO DI USURA SU S.P. 158 NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BRICHERASIO

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Abri	029	0	E	G	007	crono	0-23

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Geom. Romina Bruno Franco

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Valter Ripamonti



Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)

Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	Prima consegna	Agosto 2023	GG	
1				
2				
3				
4				
5				

COMUNE DI BRICHERASIO
 Città Metropolitana di Torino
 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCI STRDALI SU S.P. 161 ED INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO DI USURA SU S.P. 158 NEL TERRITORIO DI BRICHERASIO
 PROGETTO ESECUTIVO

ID	Nome attività	Durata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 159 IN FRAZIONE STELLA	70 g	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 159 IN FRAZIONE STELLA											
2	Opere per risoluzione criticità incrocio a raso lungo S.P. 161 al Km. 6+100 - zona ponte di Bibiana	50 g	Opere per risoluzione criticità incrocio a raso lungo S.P. 161 al Km. 6+100 - zona ponte di Bibiana											
3	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali	2 g	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali											
4	Opere di chiusura tratto di fosso esistente	5 g	Opere di chiusura tratto di fosso esistente											
5	Scavo di sbancamento aree da asfaltare	4 g	Scavo di sbancamento aree da asfaltare											
6	Realizzazione basamento pensilina	2 g	Realizzazione basamento pensilina											
7	Realizzazione isola spartitraffico per attraversamento pedonale	5 g	Realizzazione isola spartitraffico per attraversamento pedonale											
8	Opere di predisposizione impianto di illuminazione attraversamento pedonale (plinti pozzetti e cavidotti)	4 g	Opere di predisposizione impianto di illuminazione attraversamento pedonale (plinti pozzetti e cavidotti)											
9	Realizzazione fondazione stradale su aree da asfaltare	4 g	Realizzazione fondazione stradale su aree da asfaltare											
10	Opere di bitumatura - strato di base	4 g	Opere di bitumatura - strato di base											
11	Opere di modifica a isolala spartitraffico esistente	4 g	Opere di modifica a isolala spartitraffico esistente											
12	Realizzazione scarifica stradale zone di raccordo	2 g	Realizzazione scarifica stradale zone di raccordo											
13	Stesa di tappeto d'usura	4 g	Stesa di tappeto d'usura											
14	Realizzazione segnaletica verticale ed orizzontale	6 g	Realizzazione segnaletica verticale ed orizzontale											
15	Posa pensilina fermata autobus	2 g	Posa pensilina fermata autobus											
16	Opere di finitura e rimozione cantiere	2 g	Opere di finitura e rimozione cantiere											
17	Miglioramento illuminazione stradale rotondella di via Daneo lungo S.P. 161 al Km. 7+500	12 g	Miglioramento illuminazione stradale rotondella di via Daneo lu											
18	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali	2 g	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali											
19	Opere di predisposizione impianto di illuminazione attraversamento pedonale (plinti pozzetti e cavidotti)	4 g	Opere di predisposizione impianto di illuminazione attraversamento pedonale (pli											
20	Realizzazione scarifica stradale zone di raccordo	2 g	Realizzazione scarifica stradale zone di raccordo											
21	Stesa di tappeto d'usura	2 g	Stesa di tappeto d'usura											
22	Realizzazione segnaletica orizzontale	1 g	Realizzazione segnaletica orizzontale											
23	Opere di finitura e rimozione cantiere	1 g	Opere di finitura e rimozione cantiere											
24	Asfaltatura tratto di carreggiata lungo la S.P. 158	8 g	Asfaltatura tratto di carreggiata lungo l											
25	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali	2 g	Opere di delimitazione cantiere e opere provvisionali											
26	Opere di pulizia e ricarica stradale	2 g	Opere di pulizia e ricarica stradale											
27	Stesa di tappeto d'usura	2 g	Stesa di tappeto d'usura											
28	Opere di finitura e rimozione cantiere	2 g	Opere di finitura e rimozione cantiere											