
COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TORINO

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI BRICHERASIO
LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI COMUNALI.
CUP: E73C22000290001 - CIG: 9868592BBC
IMPRESA: C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in CHIVASSO

CONTRATTO: 11 settembre 2023 – rep 4081

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 1

(Allegato II.14, art. 5, comma 6, D. Lgs. 36/2023)

PREMESSO

- che con contratto 11 settembre 2023 – rep 4081, l'Impresa C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in CHIVASSO ha assunto l'esecuzione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI COMUNALI., per i seguenti importi:

Importo, a ragione di perizia, dei lavori e delle spese	Euro	735.150,19
Deduzione del ribasso d'asta del 15,01%	Euro	110.346,04
Importo, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese	Euro	659.449,31

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto precedentemente previsto;
- che è stata redatta apposita perizia suppletiva di variante n° 1 in data 21/05/2024 dell'importo di Euro 671.352,39 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,01%;
- che il maggior importo netto dei lavori ed importo Atto di Sottomissione risulta essere di Euro 11.903,08;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di maggio col presente atto la sottoscritta impresa C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in CHIVASSO, presa visione della perizia suddetta,

DICHIARA

- di assumere l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori riportati nella citata perizia suppletiva di variante, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale per un maggior importo di Euro 11.903,08 al netto del ribasso d'asta del 15,01%; per cui l'importo dei suddetti lavori suppletivi rimane stabilito in nette Euro 11.903,08;
- di portare a termine i lavori anzidetti con un periodo di tempo superiore di giorni 60 rispetto a quello previsto dal capitolato speciale d'appalto e pertanto entro il .

L'Impresa:
C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in
CHIVASSO

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
BRUNO FRANCO GEOM ROMINA
