



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 416

DATA 30/10/2014

**DETERMINAZIONE**                      **N° 185**                      **DEL 30/10/2014**

IMPEGNO DI SPESA    SI ( )    NO ( )

**OGGETTO: Interventi di manutenzione strade (PMO) - CIG: Z7B0C2FC76 - Approvazione perizia di variante**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**  
F.to:FALCO Vilma

30/10/2014

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p><b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</b> <b>F.to: *</b></p> <p>Li, _____</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 07-nov-2014</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p><b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b></p>	
<p>N. REG. <u>863</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 07-nov-2014</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 07-nov-2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZULLO dott. Raffaele

## Ufficio Tecnico

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

#### **OGGETTO: Interventi di manutenzione strade (PMO) - CIG: Z7B0C2FC76 - Approvazione perizia di variante**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di OTTOBRE il giorno TRENTA nel proprio ufficio,

#### **IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA**

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 29 del 28/07/2014, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016", dichiarata immediatamente eseguibile.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 91 del 07/08/2014, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2014 (parte contabile)", dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP: Z7B0C2FC76 ;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

**RICHIAMATA** la deliberazione G.C. n. 198 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il foglio condizioni relativo agli interventi di manutenzione strade da effettuarsi tramite i PMO sul territorio comunale;

**RICHIAMATE** le seguenti proprie determinazioni:

- n. 31 del 05.03.2014 con la quale è stato affidato incarico alla Azienda Agricola RIVOIRA Gianni di Angrogna per l'esecuzione degli interventi di taglio cigli per un importo di Euro 8.964,82 oltre IVA – (ribasso offerto: 20%);
- n. 113 del 27.06.2014 con la quale è stato affidato incarico alla ditta "G.F. di GIAIME Franco di Bricherasio per l'esecuzione degli interventi di manutenzione strade per un importo di Euro 5.654,20 oltre IVA – (ribasso offerto: 3%);

**DATO ATTO** che durante l'esecuzione degli interventi si sono resi necessari ulteriori lavori di completamento, non prevedibili in fase di progetto, che rientrano nelle casistiche previste dalla vigente normativa in materia di perizia di variante come si evince dalla apposita perizia redatta in data 28.10.2014 dal Geom. Valerio Guglielmone dell'UTC;

CONSIDERATO che i nuovi interventi comportano un aumento di spesa, rientrante nel 5% dell'importo di affidamento dei lavori, così suddiviso:

- Taglio cigli: maggior importo di €uro 440,00 IVA esclusa;
- Manutenzione strade: maggior importo di €uro 165,00 IVA esclusa;

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia di variante per le opere in argomento;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

### **DETERMINA**

- 1) DI approvare la perizia di variante relativa ai lavori in argomento;
- 2) DI dare atto che la somma della perizia di variante non supera il 5% dell'importo di affidamento come previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;
- 3) DI dare atto che l'importo delle perizia di variante rientra nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to FALCO Vilma