



CITTA' METROPOLITANA TORINO

**COMUNE DI BRICHERASIO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N.14**

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI  
COMPLETAMENTO PER LA REGIMAZIONE IN STRADA RIVA' E BRANDIN -  
LOTTO 1 - UTILIZZO RIBASSO SCHEDA P.M.O. 24.01.11.61 -**

L'anno DUEMILADICIANNOVE addi VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 10:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MERLO Ilario - Sindaco	Sì
2. BALLARI Simone - Vice Sindaco	Sì
3. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì
4. DEMARIA Imelda - Assessore	Giust.
5. MORERO Vanessa - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CAFFER dott. Ezio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 11/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale in strada Riva' – LOTTO 1 – SCHEDA PMO 24.01 11.61;
- Dai ribassi d'asta è stato possibile ottenere delle cifre in economia per un importo di euro 5.839,46;

Vista la richiesta di autorizzazione di questo Ente indirizzata all'Unione Montana del Pinerolese e finalizzata all'utilizzo delle economie di spesa della scheda sopra citata;

Vista la nota dell'Unione Montana del Pinerolese del 19/03/2018 prot. 294 con la quale si autorizzava l'utilizzo delle economie d'asta;

Vista la determinazione n° 222 del 31/10/2018 per l'affidamento della progettazione e dei lavori di completamento delle opere di regimazione delle acque e lavori di manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale in strada Riva' - lotto 1;

Dato atto che con la determinazione sopra citata l'attività di progettazione è stata affidata al P.A. ANDRUETTO GIANCARLO e che i lavori di realizzazione delle opere sono stati affidati alla ditta Futur Garden srl;

Vista la documentazione agli atti di questo Ente avente ad oggetto "variante in corso d'opera di cui ai lavori di manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale in strada Riva' – lotto1 "inviata dal P.A. ANDRUETTO GIANCARLO in data 10/01/2019 prot. n. 352;

Vista la documentazione allegata alla sopra citata documentazione comprensiva di:

- a) Quadro economico-variante in progetto;
- b) Computo metrico estimativo-variante in progetto;
- c) Elaborato grafico –variante in corso d'opera;

Considerato che il direttore dei lavori P.A. ANDRUETTO GIANCARLO nella sopra citata richiesta di variante dichiara che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse delle anomalie derivanti dal riscontro di massi di dimensioni e peso , superiori a quanto previsto nel computo metrico iniziale che hanno costretto a rivedere la tipologia di canaletta prevista inizialmente in Strada Brandin e strada Riva' ed alcuni tratti previsti nella prima stesura sono stati scavati ma non è stato possibile gettarvi il calcestruzzo per evitare l'aumento dei costi complessivi ;

Considerato che l'impresa è stata edotta dal direttore dei lavori sin dall'inizio delle variazioni indotte dalle tipologie di lavori e del fatto che i valori delle determinazioni non sarebbero variati e l'impresa ha accettato sin dall'inizio le variazioni in corso d'opera;

Valutato pertanto che le somme impegnate con determinazione n. 222 del 31/10/2018 non sono variate;

Considerato che i lavori in variante prevedono pertanto la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) Scavi di base per la predisposizione di una canaletta per metri 188 in Strada Riva';
- b) Realizzazione di una canaletta gettata in opera per 113 metri in strada Riva';

Ribadita inoltre l'urgente necessità di eseguire i lavori prima del periodo invernale per scongiurare gravi disagi alla circolazione e sicurezza stradale oltre al corretto deflusso delle acque superficiali;

Ritenuto necessario approvare la variante ai lavori inizialmente previsti come sopra specificato;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dall'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge 213 del 2012;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

### **DELIBERA**

- di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare la variante ai lavori di strada Riva – lotto 1 secondo la documentazione agli atti (prot. n. n° 352 del 10/01/2019) a firma del P.A. ANDRUETTO Giancarlo e comprensiva dei seguenti elaborati:
  - a. Quadro economico-variante in progetto;
  - b. Computo metrico estimativo-variante in progetto;
  - c. Elaborato grafico –variante in corso d’opera.

- di dare mandato al responsabile dei servizi di procedere con i necessari atti amministrativi;

Inoltre,  
con separata unanime votazione con separata unanime votazione

### **DELIBERA**

Considerata l’urgenza di provvedere alla stipula del documento approvato di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: CAFFER dott. Ezio

**PARERI DI CONFORMITA'**

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

**TECNICO:** del Responsabile del Servizio Interessato: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: BRUNO-FRANCO Romina

**FINANZIARIO:** del Responsabile dell'Area Finanziaria:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: Rag. Roberto REVELLINO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-gen-2019

Bricherasio, li 14-feb-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_ ai sensi art. 134, comma 3,  
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li \_\_\_\_\_

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'**

- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 30-gen-2019 in quanto  
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li, 30/01/2019

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari

Bricherasio, li 30-gen-2019

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 30-gen-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CAFFER dott. Ezio