

# COMUNE DI BRICHERASIO

Provincia di Torino

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE (ART. 161 DPR 207/2010)

**Lavori di** sistemazione frane in Str. S. Caterina e in Str. Cuccia

**Impresa** Ditta A.T.E. di Falco Silvio e C. snc

**Importo** Lavori Euro 25.408,93

**Contratto** in data 30.04.2015 n. 3793 di rep. Registrato in data 11.05.2015 a Pinerolo

Il sottoscritto Geom. Falco Vilma Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati:

### CONSTATATO

**CHE** con istanza pervenuta in data 20.11.2015 prot. n. 12487 il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiudicativo di Euro 1.262,76, che eleva l'importo complessivo dell'appalto a Euro 26.671,69 composta dei seguenti elaborati di perizia:

1. relazione di perizia;
2. verbale nuovi prezzi e atto di sottomissione;
3. computo metrico estimativo, stima comparativa e quadro economico riassuntivo;
4. corografia, planimetrie interventi in progetto ed in variante particolari costruttivi;

**CHE** la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità motivata da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto la cui entità è inferiore al 5% dell'importo originario di contratto

### VERIFICATO

**CHE** la perizia :

- è di importo inferiore al 5% dell'appalto iniziale e trova copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% del ribasso d'asta conseguito ( art. 132 c. 3 legge 163/2006);
- è nell'esclusivo interesse della stazione appaltante che riguarda interventi strutturali in Str. Cuccia

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire di apportare le modificazioni progettuali che di seguito si sintetizzano:

-prolungamento sviluppo scogliera in Str. Cuccia.

### ESPRIME

*Un giudizio di AMMISSIBILITA' all'approvazione della perizia suppletiva.*

Bricherasio, lì 30.11.2015

f.to **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**